
Zur Situation im Jugendzentrum Umbau/Umgestaltung 
 
Wir warten auf die Tür für den TV Raum (geplant war 10 Woche) 
 
Nach dem Einbau können wir den TV Raum und Flur streichen 
 
Dann kann die Fußbodenfirma die Vorarbeiten des Bodens machen 
 
Wenn das fertig ist, können wir den Fußbodenbelag verlegen 
 
Elektriker tlw. schon Deckenleichten gesetzt, kann nach dem Einräumen weiter die 
Hängelampen setzen. 
 
Wir kommen in Terminschwierigkeiten, 
 
Ostern steht vor der Tür 
 
Die Klausuren / Abitur u.a.,  Prüfungen Ausbildungsberufe stehen an,  
d.h. die Jugendlichen, die bei diesem Projekt mit anpacken wollten, stehen nicht 
mehr ständig oder nur eingeschränkt zur Verfügung. 
 
Wenn es in dem Tempo weiter geht, kommen wir sicherlich weit in den April rein. 
 
Sobald wir eine Möglichkeit sehen die anderen Räume, in denen zurzeit die 
Schränke, Tische, Sitzgelegenheiten u.a.m. abgestellt sind, frei zu bekommen, 
räumen wir diese um.  
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