

Zur Situation im Jugendzentrum Umbau/Umgestaltung

Wir warten auf die Tür für den TV Raum (geplant war 10 Woche)

Nach dem Einbau können wir den TV Raum und Flur streichen

Dann kann die Fußbodenfirma die Vorarbeiten des Bodens machen

Wenn das fertig ist, können wir den Fußbodenbelag verlegen

Elektriker tlw. schon Deckenleuchten gesetzt, kann nach dem Einräumen weiter die Hängelampen setzen.

Wir kommen in Termschwierigkeiten,

Ostern steht vor der Tür

Die Klausuren / Abitur u.a., Prüfungen Ausbildungsberufe stehen an, d.h. die Jugendlichen, die bei diesem Projekt mit anpacken wollten, stehen nicht mehr ständig oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

Wenn es in dem Tempo weiter geht, kommen wir sicherlich weit in den April rein.

Sobald wir eine Möglichkeit sehen die anderen Räume, in denen zurzeit die Schränke, Tische, Sitzgelegenheiten u.a.m. abgestellt sind, frei zu bekommen, räumen wir diese um.

15.03.2016

Manfred Ahrens