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Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Planungsablauf

e 30.12.1976: Planfeststellungsbeschluss (Prognose 1990)

e Ende der 1970er Jahre: Bau der Larmschutzwande

e 07.03.2007: Urteil des BVerwG (Verjahrungsfrist 30 Jahre)

LBV.SH & ¥

Schleswig-Holstein
Landesbetrieb
StraBenbau und Verkehr

e Juli 2010: Vergleich der Prognose aus Planfeststellung 1976 mit tatsachlich gezéhltem
Verkehr 2005 = Ergebnis: Uberschreitung der Larmpegel, d. h. die Prognose ist

fehlgeschlagen

e Larmtechnische Variantenuntersuchung

e Mai/Juni 2011: Vereinbarung Gemeinde Osterrdnfeld / LBV-SH

e April 2012: Larmtechnischer Entwurf

e Erstellen der Planfeststellungsunterlagen

e 26.05.2015: Planfeststellungsbeschluss (Prognose 2030)

Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Terminplan

Saand: 24,00 3016
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Der echte Norden
Landes

Verkehrsfiihrung

Die Verkehrsbelastung auf der B 202 betragt ca. 20.000 Kfz/24h. Durch die Herstellung einer Fahrbahn-
verbreiterung ist grundsatzlich eine Aufrechterhaltung des Verkehrs in beiden Fahrtrichtungen vorgesehen.

Bauphase 1: Querschnitt km 0 + 620.00
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Konfliktpunkt Eisenbahnhochbriicke:
Querschnitt km 0 + 188.073 Querschnitt km 0 + 210.000

M1:100 M1:100

Rerdsburg AT

Bauphase 1:

Herstellung nérdliche LSW

km 0.180 bis km 0 + 220

(Engstelle unter Eisenbahn - Hochbriicke)
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Konfliktpunkt Damm zwischen Aukamp und BahnhofstraRe:

Bauphase 2 Querschnitt km 1 + 240.00

Herstallung nérdliche LSW M1:100
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Schleswig-Holstein LBV SH ﬂ*
Der echte Norden i Schleswig-Holstein

Landesbetrieb
StraBenbau und Verkehr

* An den Konfliktstellen ist aufgrund beengter Verhéltnisse eine zeitlich
begrenzte einseitige Verkehrsfiihrung erforderlich.
= D. h. der Verkehr muss durch die Ortslage Osterronfeld umgeleitet werden.

* Empfehlung: Die Umleitung durch Osterronfeld sollte von West nach Ost
erfolgen.

» Vorteil: Die Kreisverkehre K 75/K 76 (Edeka) und L 255/K 27/Albert-Betz-
StralRe werden als ,Rechtsabbieger* befahren. Die anderen Zufahrten werden
somit nicht beeinflusst. Insbesondere der Kreisverkehr K 75/K76 verursacht
schon jetzt zeitweise einen Rickstau bis zur Einmindung der Nordrampe der
A 210. Ein zuséatzliches Verkehrsaufkommen wird hier vermieden.

(Grundlage: Verkehrliche Stellungnahme des Ing.-Biros WVK vom 04.06.2014)
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Umleitung Uber DorfstralRe und Kieler StralRe
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Landesbetrieb
StraBenbau und Verkehr

Grober Verkehrsablauf:

1. Fahrbahnverbreiterung zur Aufrechterhaltung von zwei Spuren im
Gegenrichtungsverkehr
= Einrichtungsverkehr

2. Bau der Larmschutzwande im Bereich der Hochbriicke und der hohen
Dammlage zwischen Aukamp und Bahnhofstra3e
= Einrichtungsverkehr

3. Bau der ubrigen Larmschutzwande sowie der Larmschutzwalle und

Standerbauwerke
= Zweirichtungsverkehr

Verhaltnis Einrichtungsverkehr / Zweirichtungsverkehr = ca. 20 % / 80 %
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Der echte Norden Schles:

Schleswig-Holstein LBV. S H ﬂ*

Kosten

Vereinbarung StraRenbauverwaltung / Gemeinde vom 19.05./21.06.2011:

Gesamtkosten Bund: 1.655.000 €
Gemeinde: 902.000 €
Kostenfortschreibung aufgrund: - Detailplanung
- Baupreisindex / Marktsituation
- Standerbauwerke

- Stahlpreisentwicklung

Kostenschatzung Ausfiihrungsplanung Méarz 2015:

Gesamtkosten Bund: 3.475.000 €
Gemeinde: 2.436.000 €

Standerbauwerk Achterkamp Nord: Bund 100.000 €
Standerbauwerk Achterkamp Sud: Gemeinde 100.000 €

Standerbauwerk BahnhofstraRe Nord: Gemeinde 100.000 €
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und Verkehr

Vergleich Larmschutzwand Holz / Aluminium

* Nach Ablésungsbetrage-Berechnungsverordnung (ABBV) sind
fur Holzelemente 30 Jahre und
fur Aluelemente 40 Jahre
als theoretische Nutzungsdauer angegeben.

» Die jahrliche Unterhaltung betragt bei beiden Wandelementen 1 %.
¢ Anhand der Preisdokumentation sind keine Unterschiede in den

Herstellungskosten zu verzeichnen.

Die Vereinbarung zwischen Straenbauverwaltung und Gemeinde vom
19.05./21.06.2011 sieht vor, dass die Beteiligten bei einer erforderlichen Erneuerung
der geplanten Larmschutzanlage wieder an den Kosten entsprechend dem Vertrag
beteiligt werden.
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Gestaltung von Larmschutzwénden in Holz
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Ubergang Larmschutzwand / -wall 16
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Detail Graffiti 2
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Bau der Larmschutzwand — Einsetzen der Holzelemente 22
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Gestaltung von Larmschutzwénden in Aluminium

23

Ansicht einer La&rmschutzwand in Aluminium
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Ansicht einer Larmschutzwand in Aliminium mit Rankgitter
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Detail Graffiti

Schleswig-Holstein LBV. S H ﬂ*

Der echte Norden Schleswig-Holstein
Landesbetrieb
StraBenbau und Verkehr

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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